

**Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) & Vorbereitende Untersuchungen (VU)
für die Stadt Cloppenburg - Termin- und Ablaufplan - (Stand: 14.10.2016)**

Woche	VU	Beteiligungsprozess			ISEK		
KW 10	Klärung der Aufgabenstellung & Rahmenbedingungen	VU	Auftaktgespräch (11.03.2016)	ISEK	Klärung der Aufgabenstellung & Rahmenbedingungen		
KW 11			Osterferien NS (18.03. - 02.04.2016)				
KW 12	Auswertung der Unterlagen					Auswertung der Unterlagen	
KW 13							
KW 14	Problemorientierte Bestandsaufnahme					Problemorientierte Bestandsaufnahme	
KW 15							
KW 16			PUE - Projektvorstellung (20.04.2016)	ISEK			
KW 17		VU	Frühzeitige TöB-Beteiligung (25.04 - 25.05.2016)		Bestandsanalyse		
KW 18	Analyse der städtebaulichen Missstände						
KW 19							
KW 20							
KW 21						VA (23.05.)	
KW 22							
KW 23	Bestandsanalyse	VU	VA (06.06.)	Bürgerinfo I (08.06.2016)	ISEK	SWOT-Analyse	
KW 24							
KW 25				Rat (20.06.2016)			
KW 26							
KW 27			Sommerferien NS (23.06 - 03.08.2016)				
KW 28							
KW 29							
KW 30							
KW 31							
KW 32	Zieldiskussion & Handlungsfelder				Zieldiskussion & Handlungsfelder		
KW 33							
KW 34		VU	1. Arbeitskreis (25.08.2016)			ISEK	
KW 35							
KW 36							
KW 37	Erneuerungs- und Handlungskonzept	VU	2. Arbeitskreis (15.09.2016)		ISEK	Entwicklungs- und Handlungskonzept	
KW 38							
KW 39							
KW 40							
KW 41	Teilentwurf VU + Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi)				Teilentwurf ISEK		
KW 42		VU	3. Arbeitskreis (19.10.2016)			ISEK	
KW 43							
KW 44							
KW 45	Ausarbeitung Endbericht VU + Korrekturen				Ausarbeitung Endbericht ISEK + Korrekturen		
KW 46		VU		ISEK			
KW 47							
KW 48							
KW 49							
KW 4/17			PUE - Ergebnispräsentation (25.01.2017)				
			Ratsbeschluss (27.02.2017)				
KW 9/17			Bürgerinformation II (März 2017)				